



รายงานการกำกับติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน



ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้กลุ่มงานทุกงาน ได้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามโครงการที่รับผิดชอบอย่างคุ้มค่า เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายนโยบายและแผนงานได้ดำเนินการตามความต้องการของแต่ละฝ่ายได้อย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ฉบับนี้ ประกอบด้วย 1. แผนงานโครงการแต่ละงานทั้ง 21 งาน 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละโครงการ 3. ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการที่ดำเนินงานไปแล้ว 4. งบประมาณคงเหลือแต่ละโครงการ และรายงานสรุปผลของแผนงานแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วน ชัดเจนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาการเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	1
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	4
ฝ่ายบริหารงบประมาณ	6
ฝ่ายบริหารวิชาการ	7
โครงการพิเศษ	9
งานห้องสมุด	11
งานแนะแนว	13
งานทะเบียนวัดผล	15
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	18
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	19
กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	21
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	22
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	24
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	25
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	27
สำนักงานธุรการ	28
ฝ่ายบริหารทั่วไป	28
ฝ่ายบริหาร	30
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ	32

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (6 เดือนแรก)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8,995,590 บาท

1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			
	1.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1	160,000	0	160,000
	1.2 ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม. 1 ,ม. 4 ,ปวช.1	0	0	0
	1.3 วันไหว้ครู	10,000	0	10,000
2	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข			
	2.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	5,000	5000	0
	2.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว	-	-	-
	2.3 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด	5,000	5000	0
	2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว.	-	0	-
	2.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข	5,000	0	5,000
	2.6 บำบัดและป้องกัน (คลินิกเสมารักษ์และตู้แดงเสมารักษ์	5,000	0	5,000
	2.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	0	10,000
	2.8 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	10,000	0	10,000
3	โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่			
	3.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่	10,000	0	10,000
	3.2 กิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของ บุหรี่	0	0	0
4.	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน			
	4.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน	50,000	0	50,000
	4.2 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา	5,000	0	5,000
5	โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวินัย	35,000	0	35,000

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
6	โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน	28,300	0	28,300
7	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานห้องกิจการนักเรียน	30,000	0	30,000
8	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น	400,000	429,430	-29,430
9	โครงการรักสะอาดมารยาทงาม (SMART STUDENT)	10,000	5000	5,000
10	ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน			
	10.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน	1,500	1,500	0
	10.2 พัฒนาผู้นำนักเรียน	30,000	0	30,000
	10.3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน	20,000	0	20,000
	10.4 ฟื้นฟูร่องเพลงสถาบัน	3,000	0	3,000
	รวม	832,800	445,930	386,870
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		29.17	70.83

โครงการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนมีทั้งหมด 10 โครงการ 24 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น
2. โครงการรักสะอาดมารยาทงาม (SMART STUDENT)
3. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
4. กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด
5. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
6. กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว
7. กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว.

ทั้ง 2 โครงการ 5 กิจกรรม นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 29.17 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 8 โครงการ 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.83 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 - กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1
 - กิจกรรมปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม. 1 ,ม. 4 ,ปวช.1
 - กิจกรรมวันไหว้ครู
2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข
 - กิจกรรมบำบัดและป้องกัน คลินิกเสมารักษ์และตู้แดงเสมารักษ์
 - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

3. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
 - กิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
 - กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา
5. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวินัย
6. โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน (สารวัตร)
7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานห้องกิจการนักเรียน
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 - กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักเรียน
 - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
 - กิจกรรมพี่น้องร้องเพลงสถาบัน

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	บริหารจัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล			
	1.1 การบริหารจัดการสำนักงาน	30,000	0	30,000
	1.2 การซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	-	-	-
	1.3 การจัดทำแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล	-	-	-
	1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-
	1.5 พัฒนาระบบเครื่องลงเวลา	0	0	0
	1.6 ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น	21,300	0	21,300
2	บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล			
	2.1 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร	-	-	-
	2.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ(ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)	-	-	-
	2.3 ค่าครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ	-	-	-
	2.4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	-	-	-
	2.5 ระเบียบวินัยของข้าราชการ	-	-	-
	2.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน	-	-	-
	2.7 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ	-	-	-
3	โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงานภายในประเทศ			
	3.1 การศึกษาดูงานของครูในประเทศ	300,000	0	300,000
	3.2 การศึกษาดูงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว	0	0	0
4	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม			
	4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ	50,000	0	50,000
	4.2 ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม	43,500	0	43,500
5	โครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา			
	5.1 พัฒนาวิสัยทัศน์	100,000	0	100,000
	5.2 สร้างขวัญและกำลังใจครู	48,000	0	48,000
6	พัฒนางานพยาบาล	40,000	0	40,000
	รวม	632,800	0	632,800
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		50	50

โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคลมีทั้งหมด 10 โครงการ 19 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 โครงการ 9 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2. กิจกรรมการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
3. กิจกรรมค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ(ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)
4. กิจกรรมค่าครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
5. กิจกรรมค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6. กิจกรรมระเบียบวินัยของข้าราชการ
7. กิจกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
8. กิจกรรมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. กิจกรรมการจัดทำแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล
10. กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ทั้ง 1 โครงการ 9 กิจกรรม นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 50.00 และโครงการ ที่รอดำเนินการจำนวน 9 โครงการ 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 - การบริหารจัดการสำนักงาน
 - การซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
 - พัฒนาระบบเครื่องลงเวลา (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ)
 - ซื่อคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงานภายในประเทศ
 - การศึกษาดูงานของครูในประเทศ
 - การศึกษาดูงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
3. โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
 - ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
4. โครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - พัฒนาวิสัยทัศน์
 - สร้างขวัญและกำลังใจครู
5. พัฒนางานพยาบาล

3. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ			
	1.1 จัดซื้อตราয়งพัสดุ	5,000	0	5,000
	1.2 พัฒนางานแผนงานจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ	2,000	0	2,000
	1.3 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ	4,000	3880	120
	1.4 ซื้อเครื่องพิมพ์สี	5,000	4300	700
	1.5 พัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ	5,000	0	5,000
	1.6 ระดมทรัพยากร	-	-	-
	รวม	21,000	8,180	12,820
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		50.00	50.00

โครงการฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีทั้งหมด 1 โครงการ 6 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
2. กิจกรรมซื้อเครื่องพิมพ์สี
3. กิจกรรมระดมทรัพยากร

ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 33.33 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

- กิจกรรมจัดซื้อตราয়งพัสดุ
- กิจกรรมพัฒนางานแผนงานจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ
- กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ

4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	30,000	30,000	0
	1.1 จัดทำรายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR	-	-	-
	1.2 อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (อบรมมาตรฐาน, ประชุมทำ SAR)	-	-	-
2	โครงการพัฒนางานวิชาการ			
	2.1 นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน	-	-	-
	2.2 รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563	20,000	20,000	0
	2.3 นิเทศการเรียนการสอน	-	-	-
	2.4 ประกันคุณภาพผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน	-	-	-
	2.5 จัดทำเกียรติบัตร	25,000	0	25,000
	2.6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	3,000	2,000	1,000
	2.7 แหล่งเรียนรู้ชุมชน	5,000	0	5,000
	2.8 อบรมศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	150,000	0	150,000
	2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งทักษะ)	350,000	350,000	0
	2.10ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	30,790	0	30,790
	2.11 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาผู้	3,000	0	3,000
3	พัฒนาห้องสำนักงานวิชาการ			
	3.1 กิจกรรมปรับปรุงสำนักงาน	0	0	0
4	โครงการนักเรียนเรียนร่วม			
	4.1 ส่งเสริมนักเรียนเชิงบวก	-	-	-
	4.2 พัฒนาบุคลากร	-	-	-
	4.3 จัดภูมิทัศน์ห้องตามการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม	-	-	-
	4.4 จัดทำป้ายศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (SSS)	-	-	0
5	ประชุมผู้ปกครอง	20,000	10,000.0	10,000.0
	รวม	636,790	412,000	224,790
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		65.22	34.78

โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีทั้งหมด 5 โครงการ 18 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการ
จำนวน 3 โครงการ 12 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- กิจกรรมจัดทำรายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR

- กิจกรรมอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (อบรมมาตรฐาน,ประชุมทำ SAR)
- 2. โครงการประชุมผู้ปกครอง
- 3. กิจกรรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
- 4. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- 5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งทักษะ)
- 6. กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน
- 7. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
- 8. กิจกรรมประกันคุณภาพผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
- 9. โครงการนักเรียนเรียนร่วม
 - กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเชิงบวก
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
 - กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ห้องตามการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม
 - กิจกรรมจัดทำป้ายศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (SSS)

ทั้ง 3 โครงการ 12 กิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 65.22 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.78 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการพัฒนางานวิชาการ
 - กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตร
 - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชน
 - กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. โครงการพัฒนาห้องสำนักงานวิชาการ
 - กิจกรรมปรับปรุงสำนักงาน(คอมพิวเตอร์งานหลักสูตร)

5. โครงการพิเศษ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	ธนาคารขยะรีไซเคิล	30,000	0	30,000
	1.1 Big cleaning day	0	0	0
	1.2 วันสิ่งแวดล้อมโลก	0	0	0
	1.3 เขตปลอดขยะ	0	0	0
	1.4 อยู่อย่างพอเพียง	0	0	0
	1.5 กิจกรรม 5ส เพื่อพ่อ ร.9	0	0	0
	1.6 รักต้นไม้	0	0	0
	1.7 มอบเกียรติบัตร	0	0	0
2	โครงการสวนพฤกษศาสตร์	30,000	30,000	0
3	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0
4	โครงการโรงเรียนสุจริต	0	0	0
5	โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา			
	5.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	0	0	0
	5.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน	0	0	0
	5.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรม	0	0	0
	5.4 งานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0
6	พัฒนาระบบโรงเรียนธนาคารบ้านกรวดวิทยาการ			
	6.1 ปรับปรุงห้องสำนักงาน	0	0	0
	6.2 จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร	4,000	0	4,000
7	โรงเรียนในฝัน	5,000	0	5,000
8	ยุวมัคคุเทศ	0	0	0
9	โครงการการจัดการศึกษา (OBECQA)	10,000	4,000	6,000
10	โรงเรียนวิถีพุทธ	20,000	7,600	12,400
11	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	20,000	0	20,000
12	โครงการพิพิธภัณฑน์ อำเภอบ้านกรวด	10,000	0	10,000
13	โครงการกองทุนสายธารน้ำใจ	0	0	0
14	อนุรักษ์มวยไทย	10,000	0	10,000
15	แหล่งเรียนรู้สวนยางเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0
	รวม	139,000	41,600	97,400
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		44.00	56.00

โครงการพิเศษมีทั้งหมด 15 โครงการ 13 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 8 โครงการ
3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
2. โครงการการจัดการศึกษา (OBECQA)
3. โรงเรียนวิถีพุทธ
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการโรงเรียนสุจริต
6. โครงการยุวมัคคุเทศ
7. โครงการกองทุนสายธารน้ำใจ
8. โครงการแหล่งเรียนรู้สวนยางเฉลิมพระเกียรติ
9. กิจกรรมBig cleaning day
10. กิจกรรมเขตปลอดขยะ
11. กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

ทั้ง 8 โครงการ 3 กิจกรรม นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 44.00 และโครงการ
ที่รอดำเนินการจำนวน 7 โครงการ 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
 - กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง
 - กิจกรรม 5ส เพื่อ ร.9
 - กิจกรรมรักต้นไม้
2. โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 - กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
 - กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรม
 - งานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนาระบบโรงเรียนธนาคารบ้านกรวดวิทยาคาร
 - กิจกรรมปรับปรุงห้องสำนักงาน
 - กิจกรรมจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร
4. โครงการโรงเรียนในฝัน
5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
6. โครงการพิพิธภัณฑ์ อำเภอบ้านกรวด
7. โครงการอนุรักษ์มวยไทย

6. งานห้องสมุด

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	พัฒนาห้องสมุด			
	1.1 ซื่ออุปกรณ์งานซ่อม,ป้าย	5,000	0	5,000
	1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำหลังคาเชื่อมทางเดินศาลาห้องสมุด	10,000	0	10,000
	1.3 จัดทำห้องเก็บของและห้องเล่นเกมส์พัฒนาสมอง	10,000	0	10,000
2	สัปดาห์ห้องสมุด	20,000	20,000	0
3	รักการอ่าน			
	3.1 บัณฑิตรักการอ่าน	5,000	0	5,000
	3.2 ยอดนักอ่าน	5,000	2,500	2,500
	3.3 ห้องสมุดสู่ชุมชน	4,000	0	4,000
	3.3 ตอบปัญหาห้องสมุดรายเดือน	5,000	2,500	2,500
	3.5 ค่ายยุวบรรณารักษ์	15,000	0	15,000
4	โครงการจัดซื้อสื่อและสิ่งพิมพ์			
	4.1 หนังสือใหม่	70,000	70,000	0
	4.2 วารสาร และหนังสือพิมพ์	30,000	0	30,000
รวม		179,000	95,000	84,000
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			36.36	63.64

งานห้องสมุด มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ 11 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 1

โครงการ 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
2. กิจกรรมยอดนักอ่าน
3. กิจกรรมตอบปัญหาห้องสมุดรายเดือน
4. กิจกรรมซื้อหนังสือใหม่

ทั้ง 1 โครงการ 3 กิจกรรม นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 36.36 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 63.64 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 คือ

1. โครงการพัฒนาห้องสมุด
 - กิจกรรมซื้ออุปกรณ์งานซ่อม,ป้าย
 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำหลังคาเชื่อมทางเดินศาลาห้องสมุด
 - กิจกรรมจัดทำห้องเก็บของและห้องเล่นเกมส์พัฒนาสมอง

2. โครงการรักการอ่าน

- กิจกรรมบักทึกรักการอ่าน
- กิจกรรมห้องสมุดสู่ชุมชน
- กิจกรรมค่ายยุวบรรณารักษ์

3. โครงการจัดซื้อสื่อและสิ่งพิมพ์

- กิจกรรมซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร

7. งานแนะแนว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1.	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ			
	1.1 แนะนำสัญจร	0	0	0
	1.2. ตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาการ	10,000	10,000	0
	1.3.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า	8,000	8,000	0
2.	โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ			
	2.1 ปัจฉินิเทศ ม. 3 ม.6	40,000	40,000	0
	2.2.วันแห่งความภาคภูมิใจ	0	0	0
3	โครงการโลกกว้างทางการศึกษา			
	3.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.สุรนารี	19,000	0	19,000
	3.2 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	20,000	20,000	0
	3.3 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5,000	5,000	0
	3.4 การศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	0	0	0
	3.5 open house วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	4,800	0	4,800
	3.6 กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสำนักงาน จ.บุรีรัมย์	2,000	0	2,000
	3.7 open house วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	4,800	2,200	2,600
	3.8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ	0	0	0
4	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน			
	4.1 กิจกรรมติวO-net	0	0	0
	4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา	0	0	0
	4.3 กิจกรรมেলাแม่ดกรวด	0	0	0
	4.4 กิจกรรมนำนักเรียนชั้นม.6ไปสอบ O-NET	27,000	27,000	0
	4.5 กิจกรรมค่ายเพื่อนเตือนเพื่อน YC	25,000	0	25,000
	4.6 กิจกรรมป๋ายนักเรียนที่สอบติดสถาบันต่างๆ	0	0	0
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานแนะแนว			
	5.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุคและเครื่องปริ้นเตอร์	25,000	0	25,000
	5.2 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร(งานแนะแนว)	0	0	0
รวม		190,600	112,200	78,400
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			66.67	33.33

งานแนะแนว มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ 21 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
 - กิจกรรมแนะแนวสัญจร
 - กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาการ
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า
2. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
 - กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
 - กิจกรรมติว O-net
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา
 - กิจกรรมেলাแม่ตกรวด
 - กิจกรรมป๋ายนักเรียนที่สอบติดสถาบันต่างๆ
 - กิจกรรมนำนักเรียนชั้นม.6ไปสอบ O-NET
4. กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่มหาวิทาลัยขอนแก่น
5. กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่มหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. กิจกรรม Open House วิทาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
7. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ

ทั้ง 3 โครงการ 14 กิจกรรม นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการโลกกว้างทางการศึกษา
 - กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.สุรนารี
 - กิจกรรมการศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 - กิจกรรม Open House วิทาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 - กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสำนักงานจ.บุรีรัมย์
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานแนะแนว
 - กิจกรรมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องปริ้นเตอร์
 - กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร (งานแนะแนว)
 - กิจกรรมค่ายเพื่อนเตือนเพื่อน YC

8. งานทะเบียนวัดผล

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			
	1.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง 0 ร มส	-	-	-
2	โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล			
	2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำระบบ sgs	50000	43,800	6,200
	2.2 จัดซื้อซองน้ำตาลสำหรับบรรจุข้อสอบ	-	-	-
3	ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนนักเรียนระดับชั้นปวช.	5000	0	5,000
4	ประกวดทรายเกมส์	-	-	-
รวม		55,000	43,800	11,200
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			80.00	20.00

งานทะเบียนวัดผล มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ 3 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน

3 โครงการ 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- กิจกรรมเฝ้าระวัง 0 ร มส

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล

- กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำระบบ sgs

- จัดซื้อซองน้ำตาลสำหรับบรรจุข้อสอบ

3. โครงการประกวดทรายเกมส์

ทั้ง 3 โครงการ 3 กิจกรรม นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.00 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนนักเรียนระดับชั้นปวช.

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			
	1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์	165,000	165,000	0
	1.2.โครงการวันสำคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุธ,วันสถาปนาลูกเสือ)	15,000	2,700	12,300
	1.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	10,000	0	10,000
2	โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			
	2.1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	10,000	0	10,000
	2.2 ส่งเสริมวินัยจราจร	20,000	0	20,000
	รวม	220,000	167,700	52,300
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		40.00	60.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ 5 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน

2 กิจกรรม ได้แก่

1. ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2. โครงการวันสำคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุธ,วันสถาปนาลูกเสือ)

ทั้ง 2 กิจกรรม นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 40 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - กิจกรรมห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ	10,000	0	10,000
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศิลปะ(ลานกิจกรรม)	25,000	0	25,000
3	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ซื้อชุดรำเทิดพระเกียรติ	50,000	0	50,000
4	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย ซื้อยืนเครื่อง2ชุดตัวพระตัวนาง	70,000	0	70,000
5	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย ชุดเครื่องแต่งกายศิลปหัตถกรรม	0	0	0
6	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย ซื้อชุดเครื่องประดับทอง	30,000	0	30,000
7	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมระดับเขต	15,000	0	15,000
8	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไว้ในรัชกาลที่10 ซื้อเครื่องดนตรีอังกะลุง หางนกยูง กลองแขก กระฉิ่งโหม่ง	50,000	0	50,000
9	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีสากล วงสตริง	139,400	0	139,400
10	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวงโยธวาทิต	0	0	0
11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0
12	โครงการจัดซื้อและซ่อมบำรุงอาคารศิลปะ วัสดุการเรียนการสอน	50,000	0	50,000
13	โครงการยกระดับดนตรีไทย อังกะลุง(แข่งขันศิลปะหัตถกรรม	0	0	0
รวม		439,400	0	439,400
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			0	100

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน – โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 13 คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจะดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศิลปะ(ลานกิจกรรม)
3. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ซื้อชุดรำเทิดพระเกียรติ
4. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย ซื้อยืนเครื่อง2ชุดตัวพระตัวนาง
5. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย ชุดเครื่องแต่งกายศิลปหัตถกรรม

6. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย ชี้อชุดเครื่องประดับทอง
7. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทยเตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมระดับเขต
8. โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไว้ในรัชกาลที่10 ชี้อเครื่องดนตรีอังกฤษ หางนกยูง กลองแขก กระຈังโหม่ง
9. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีสากล วงสตริง
10. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวงโยธวาทิต
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
12. โครงการจัดซื้อและซ่อมบำรุงอาคารศิลปะ วัสดุการเรียนการสอน
13. โครงการยกระดับดนตรีไทย อังกฤษ

11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	20,000	0	20,000
2	ปลูกฝังวรรณศิลป์	20,000	0	20,000
3	พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	30,000	30,000	0
4	การศึกษาดูงานของครู	-	-	-
5	พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน	20,000	6,388	13,612
6	ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดในห้องกลุ่มสาระ	-	-	-
รวม		90,000	36,388	53,612
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			66.67	33.33

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน

4 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน
3. โครงการการศึกษาดูงานของครู
4. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดในห้องกลุ่มสาระ

ทั้ง 4 โครงการ นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67 และโครงการที่รอ

ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
2. โครงการปลูกฝังวรรณศิลป์

12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	จัดซื้อวัสดุฝึกงาน			
	1.1 วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา	40,000	16,000	24,000
	1.2 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์	15,000	5,000	10,000
	1.3 วัสดุฝึกงานเกษตร	15,000	0	15,000
	1.4 วัสดุฝึกงานเกษตร	15,000	0	15,000
	1.5 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ)	15,000	7,500	7,500
	1.6 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนนท์ทิยา)	15,000	7,000	8,000
	1.7 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูรวีวรรณ)	15,000	0	15,000
	1.8 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูกานต์สินี)	15,000	5,000	10,000
	1.9 กิจกรรมซื้อวัสดุฝึกเครื่องปั้นดินเผา(ครูสุรพล)	15,000	0	15,000
	1.10 วัสดุฝึกงาน ปวช. (ครูสิรินภา,ครูพิสมัย)	15,000	5,000	10,000
2	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน			
	2.1 เข้าค่ายพัฒนาอาชีพ	10,000	0	10,000
	2.2 ตลาดนัดนักเรียน	2,000	0	2,000
	2.3 กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี	5,000	0	5,000
	2.4 ค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน	10,000	0	10,000
3	โครงการบ้านของพ่อ	20,000	0	20,000
	3.1 การเกษตรพืชผักสวนครัว	0	0	0
	3.2 เกษตรผสมผสาน	0	0	0
	3.3 นาข้าวอินทรีย์สาธิต	0	0	0
	3.4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0
4	โครงการแสดงผลผลิตนักเรียนและครูสาระการงาน	0	0	0
5	โครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการงาน			
	5.1 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาสาระการงาน	0	0	0
6	โครงการสื่อช่วยสอน	20,000	0	20,000
	รวม	242,000	45,500	196,500
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		27.27	72.73

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ 21 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมวัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา
2. กิจกรรมวัสดุฝึกงานประดิษฐ์
3. กิจกรรมวัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ)
4. กิจกรรมวัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนนทิยา)
5. กิจกรรมวัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูกานต์สินี)
6. กิจกรรมวัสดุฝึกงาน ปวช. (ครูสิรินภา,ครูพิสมัย)

ทั้ง 2 โครงการ นี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 27.27 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.73 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกงาน
 - กิจกรรมวัสดุฝึกงานเกษตร
 - กิจกรรมวัสดุฝึกงานเกษตร
 - กิจกรรมวัสดุฝึกงานคหกรรม
 - กิจกรรมซื้อวัสดุฝึกเครื่องปั้นดินเผา
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน
 - กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาอาชีพ
 - กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
 - กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี
 - กิจกรรมค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน
3. โครงการบ้านของพ่อ
 - กิจกรรมการเกษตรพืชผักสวนครัว
 - กิจกรรมเกษตรผสมผสาน
 - กิจกรรมนาข้าวอินทรีย์สาธิต
 - กิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
4. โครงการแสดงผลผลิตนักเรียนและครูสาระการงาน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการงาน
 - กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาสาระการงาน (มุขิตาจิต)
6. โครงการสื่อช่วยสอน

13. กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพครูและนักเรียนด้าน ICT			
	1.1 อบรมcomputer graphics	40,000	0	40,000
	1.2 จัดอบรมตัดต่อวิดีโอ	0	0	0
2	โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์	15,000	0	15,000
3	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานการสอน	100,000	90,300	9,700
4	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน	0	0	0
	รวม	155,000	90,300	64,700
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		20.00	80.00

กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ 2 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน

1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานการสอน

โครงการนี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 20 และโครงการที่รอดำเนินการ

จำนวน 3 โครงการ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพครูและนักเรียนด้าน ICT
 - กิจกรรมอบรมcomputer graphics
 - กิจกรรมจัดอบรมตัดต่อวิดีโอ
2. โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน

14. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์			
	1.1 คลินิกคณิตศาสตร์	5,000	5,000	0
	1.2 ค่ายคณิตศาสตร์	20,000	0	20,000
	1.3 MathFair	10,000	0	10,000
	1.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	25,000	0	25,000
	1.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพ A-math และ ซูโดกุ	5,000	0	5,000
	1.6 แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์	5,000	0	5,000
	1.7 พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	0	0	0
	1.8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	6,000	6,000	0
	รวม	76,000	11,000	65,000
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		25.00	75.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ 8 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทั้ง 2 กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 25 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
2. กิจกรรม MathFair
3. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
4. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ A-math และ ซูโดกุ
5. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

15. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์			
	1.1. เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์	-	-	-
	1.2. เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งทักษะในสถาบันอื่น	20,000	0	20,000
	1.3. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	20,000	0	20,000
	1.4. ค่ายวิทยาศาสตร์	40,000	0	40,000
	1.5. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	0	0	-
2	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	80,000	0	80,000
3	พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	-	-
4	ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์	500	0	500
5	พัฒนาสื่อสารสนเทศสำหรับสืบค้น	38,300	0	38,300
6	ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร 6	20,000	20,000	0
	รวม	218,800	20,000	198,800
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		30.00	70.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ 5 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 2 โครงการ 1 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร 6
2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์

ทั้ง 2 โครงการ 1 กิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 30.00 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 70.00 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
 - กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งทักษะในสถาบันอื่น
 - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 - กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
3. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
4. โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศสำหรับสืบค้น

16. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	กีฬาสกีภายใน	160,000	0	160,000
2	กีฬาสหวิทยาเขต	50,000	0	50,000
3	กีฬา สพม.32	-	-	-
4	ซื้ออุปกรณ์กีฬา	40,000	40,000	0
5	กีฬาบุคลากร	-	-	-
6	สร้างเสริมสมรรถภาพ	10,000	0	10,000
7	ค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ	40,000	26,510	13,490
8	กีฬาด้านยาเสพติด	-	-	-
9	ทัศนศึกษาและบริหารจัดการกลุ่มสาระ	-	-	-
10	ฟุตบอลโรงเรียนสู่ฟุตบอลอาชีพ	-	-	-
11	ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล	-	-	-
รวม		300,000	26,510	233,490
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			45.45	54.55

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 5 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬา
2. โครงการค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ
3. โครงการกีฬาด้านยาเสพติด
4. โครงการฟุตบอลโรงเรียนสู่ฟุตบอลอาชีพ
5. โครงการความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล

ทั้ง 5 โครงการนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 45.45 และโครงการที่รอ

ดำเนินการจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการกีฬาภายใน
2. โครงการกีฬาสหวิทยาเขต
3. โครงการกีฬา สพม.32
4. โครงการกีฬาบุคลากร
5. โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพ
6. โครงการทัศนศึกษาและบริหารจัดการกลุ่มสาระ

17. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมทางภาษา			
	1.1 ห้องเรียนพูดได้ (self access)	-	-	-
	1.2 สร้างศูนย์ภาษาเขมร	10,000	0	10,000
	1.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาจีน	10,000	0	10,000
	1.4 กิจกรรมห้องเรียนพูดได้	-	-	-
	1.5 กิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา	-	-	-
	1.6 B.V SMALL GUIDE (มัดคุเทศก์)	-	-	-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ			
	2.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส	10,000	10,000	0
	2.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	3,000	0	3,000
	2.3 จัดซื้อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ	0	0	0
	2.4 กิจกรรม English Camp	20,000	0	20,000
	2.5 กิจกรรมChinese camp	10,000	10,000	0
	2.6 กิจกรรม Khmer Camp	10,000	10,000	0
	2.7 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี	-	-	-
	2.8 A word A week	5,000	0	5,000
	2.9 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน	30,000	0	30,000
	รวม	108,000	30,000	78,000
	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ		41.18	58.82

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ 15 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 7 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมห้องเรียนพูดได้
2. กิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา
3. กิจกรรม B.V SMALL GUIDE (มัดคุเทศก์)
4. กิจกรรมวันคริสต์มาส
5. กิจกรรมChinese camp
6. กิจกรรม Khmer Camp
7. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ทั้ง 7 กิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 41.18 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 58.82 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 คือ

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมทางภาษา
 - กิจกรรมห้องเรียนพูดได้ (self access)
 - กิจกรรมสร้างศูนย์ภาษาเขมร
 - กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาจีน
 - กิจกรรม B.V SMALL GUIDE (มัดคุเทศก์)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
 - กิจกรรมจัดซื้อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
 - กิจกรรม English Camp
 - กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 - กิจกรรม A word A week
 - กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน

18. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการวันสำคัญ (กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา)	40,000	0	40,000
2	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา	15,000	0	15,000
3	โครงการสร้างลานธรรม	0	0	0
4	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-
5	โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	20,000
6	โครงการรอบรู้กับรัฐธรรมนูญ	10,000	0	10,000
7	โครงการพัฒนาห้องเรียน	30,000	0	30,000
รวม		115,000	0	115,000
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			11.11	88.89

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 11.11 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการวันสำคัญ

- กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา
- กิจกรรมรางวัล เกียรติบัตร

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา

3. โครงการสร้างลานธรรม

4. โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. โครงการโครงการรอบรู้กับรัฐธรรมนูญ

6. โครงการโครงการพัฒนาห้องเรียน

19. สำนักงานธุรการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน	20,000	0	20,000
รวม		20,000	0	20,000
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			0	100

สำนักงานธุรการ มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 คือ

1. โครงการงานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน

20. งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่	700,000	700,000	0
2	วันสำคัญรัฐพิธี	7,000	0	7,000
3	พัฒนาบุคลากรและนักรการภารโรง	-	-	-
4	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	-
5	พัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน	85,000	0	85,000
6	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (จัดทำวารสาร, ป้ายข่าว)	15,000	0	15,000
7	พัฒนางานปฎิคมโรงเรียน(จัดซื้ออุปกรณ์งานปฎิคม)	20,000	0	20,000
8	พัฒนางานวิทยุสื่อสาร(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร)	20,000	0	20,000
9	พัฒนางานรักษาความปลอดภัย	15,000	4,350	10,650
10	ปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ	18,000		18,000
11	พัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	-	-	-
12	งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครอง	2,000	0	2,000
13.	ซ่อมบำรุงขยายพาหนะ(ซ่อมบำรุง,เปลี่ยนยาง,เปลี่ยนสารหล่อลื่น)	15,000	0	15,000
14	เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย(เครือข่ายอินเทอร์เน็ต)	200,000	91,400	108,600
15	งานสมาคมศิษย์เก่า	1,000	0	1,000
16	ค่ายศิลปวัฒนธรรม ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์	-	-	-
17	พัฒนางานคณะสีและเวรบริการ	2,000	0	2,000
รวม		1,100,000	795,750	304,250
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			41.18	58.82

งานบริหารทั่วไป มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 7 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
2. โครงการพัฒนาบุคลากรและนักรักษาการโรง
3. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
4. โครงการพัฒนางานรักษาความปลอดภัย
5. โครงการพัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
6. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย(เครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
7. โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรม ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์

ทั้ง 7 โครงการนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 41.18 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.82 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

1. โครงการวันสำคัญรัฐพิธี
2. โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์
3. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (จัดทำวารสาร, ป้ายข่าว)
4. โครงการพัฒนางานปฎิคมโรงเรียน(จัดซื้ออุปกรณ์งานปฎิคม)
5. โครงการพัฒนางานวิทยุสื่อสาร(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร)
6. โครงการปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ
7. โครงการงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครอง
8. โครงการซ่อมบำรุงขยายพาหนะ(ซ่อมบำรุง, เปลี่ยนยาง, เปลี่ยนสารหล่อลื่น)
9. โครงการงานสมาคมศิษย์เก่า
10. โครงการพัฒนางานคณะสีและเวรบริการ

21. ฝ่ายบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1	จ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน	-	-	-
2	จ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+จีน+กัมพูชา)	1,850,000	1,002,182	847,818
3	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT	1,066,000	533,000	533,000
4	ค่าสาธารณูปโภค	308,400	0	308,400
รวม		3,224,400	1,535,182	1,689,218
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ			75.00	25.00

ฝ่ายบริหาร มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการจ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน
2. โครงการจ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+จีน+กัมพูชา)
3. โครงการค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT

ทั้ง 3 โครงการนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 75 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 คือ

โครงการค่าสาธารณูปโภค

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) ทางโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคารได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,995,590 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส ที่ 2 จำนวน 3,769,040 บาท จำแนกตามแผนงานทั้ง 21 งาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	จำนวน	445,930	บาท
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล	จำนวน	0	บาท
3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ	จำนวน	8,180	บาท
4. ฝ่ายบริหารวิชาการ	จำนวน	412,000	บาท
5. โครงการพิเศษ	จำนวน	41,600	บาท
6. งานห้องสมุด	จำนวน	95,000	บาท
7. งานแนะแนว	จำนวน	112,200	บาท
8. งานทะเบียนวัดผล	จำนวน	11,200	บาท
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	52,300	บาท
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	จำนวน	0	บาท
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	จำนวน	36,388	บาท
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	จำนวน	45,500	บาท
13. กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	จำนวน	90,300	บาท
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	จำนวน	11,000	บาท
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวน	20,000	บาท
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	จำนวน	26,510	บาท
17. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	จำนวน	30,000	บาท
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จำนวน	0	บาท
19. สำนักงานธุรการ	จำนวน	0	บาท
20. ฝ่ายบริหารทั่วไป	จำนวน	795,750	บาท
21. ฝ่ายบริหาร	จำนวน	1,535,182	บาท
รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายไป		3,769,040	บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

งานแนะแนว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำนักงานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โครงการพิเศษ

งานทะเบียนวัดผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

งานห้องสมุด


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร



โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาการได้กำหนดแผนงานตามโครงการตลอดปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 21 งาน จำนวนทั้งหมด 134 โครงการ 165 กิจกรรม ในไตรมาสที่ 2 ได้มีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จำนวน 44 โครงการ 70 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 38.13 และโครงการที่รอดำเนินงานอีก 90 โครงการ 95 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 61.87 ซึ่งจะดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 – 4 ต่อไป